ENTE ADMINISTRADOR PUERTO
VILLA CONSTITUCION

CONCURSO DE PRECIOS PARA LOCACION DE OBRA:
CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS EN PUERTO
CABOTAIJE DE VILLA CONSTITUCION.

PLIEGO UNICO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES Y
PARTICULARES

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

01 - OBJETO:

El Ente Administrador del Puerto de Villa Constitucion, llama a concurso de
precios para locacion de obra: Construccién de Bafios Publicos en Puerto de
Cabotaje Villa Constitucion.

02.1 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y DEL REGIMEN APLICABLE:

Quien concurre al concurso no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia
de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego, y el solo
hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y comprensiéon de sus
clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus
condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte,
derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra,
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construccion,
condiciones climaticas y otras condiciones locales. No se permitira reclamo que
se relacione con alguna de estas clausulas. Tampoco se podra alegar en ningun
caso, desconocimiento o mala interpretacion de las bases y condiciones



complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y
demas elementos de la documentacién aprobada para las obras, de ninguna Ley,
Reglamento o Disposicion inherentes a obras publicas o que con ellas tengan
atingencias.

02.2: ADQUISICION DEL PLIEGO - DOCUMENTACION:

Todo interesado en concurrir al concurso, podra acceder gratuitamente al Pliego,
publicado a tal efecto en la pagina web del Ente Administrador Puerto Villa
Constitucion. Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial del
E.A.P.V.C., seran publicos y estaran disponibles en todo momento a los fines de
garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y entre los eventuales
oferentes.

02.3. DE LOS PARTICIPANTES: CAPACIDAD Y HABILITACION:

Seran admitidos como Oferentes todas las personas fisicas o juridicas con
capacidad para obligarse. Para avalar la Oferta, el Oferente, debera firmar todas
las hojas del pliego y la documentacion requerida por el Comitente, como asi
también la Declaracion Jurada de conocimiento del Lugar, Antecedentes y
Condiciones que se establecen para la construccion de la obra.

La contratacion de la obra se ajustara a las Bases de Licitacién y normas de la
ejecucion contenidas en este Pliego, el que se completara en cada caso con las
Especificaciones Técnicas para los trabajos que se licitan.

02.4. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR:
No podran contratar con el Ente Administrador Puerto Villa Constitucion

a) Las personas humanas o juridicas que tuvieran deudas o litigios con el
E.A.P.V.C.

b) Los empleados del E.A.P.V.C. ni las sociedades en gque estos tuvieran
una participacion suficiente para formar voluntad social

c) Los fallidos no rehabilitados, interdictos, concursados, y condenados por
delitos dolosos.

03. DE LA CONTRATACION:

El Sistema de Contratacion sera el de “AJUSTE ALZADOQO". - La cotizacion debera
incluir todos y cada uno de los trabajos que sean necesarios realizar para cumplir
con las especificaciones. El proponente tiene la obligacién de realizar sus propios
computos y calculos para decidir el valor total de los trabajos y formulara su
cotizaciéon indicando en su oferta la suma total en pesos por la cual se
compromete a realizar los trabajos.

La cotizacion sera en base a la planilla de computos detallada que conforma la
documentacién del concurso.

No se admitirdn ofertas por ajustes de ningun indice.



04. DEFINICIONES:

A los efectos de la aplicacion de este Pliego y de cualquier otro documento que
integre las bases del concurso, se emplearan las siguientes denominaciones:
‘COMITENTE” : Ente Administrador del Puerto de Villa Constitucion.

‘CONTRATISTA o ADJUDICATARIQ” : Persona fisica o juridica a la que
se le hubiese adjudicado la ejecucién de la obra o trabajo.

‘OBRA u OBRAS” : Construccién de Bafios Publicos Puerto Cabotaje Villa
Constitucion.

‘DIRECTOR DE OBRA” : Persona fisica, idonea en la materia, con incumbencia
profesional, representante del Comitente, encargado del control,

vigilancia, INSPECCION y SUPERVISION de los trabajos.

“REPRESENTANTE TECNICO”: Persona fisica, idonea en la materia, con
incumbencia profesional, designada por el Contratista, que representa al
Contratista en los aspectos técnicos de la obra.

CAPITULO Il - BASES DEL CONCURSO

05 - DOCUMENTOS DEL CONCURSO:
Constituyen documentos del concurso, los siguientes:

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. b)
Memoria descriptiva ¢) Documentacion técnica (planos de proyecto y detalles y
Planillas de computos métricos y presupuesto. d) La oferta presentada f) El
contrato. En caso de ambigledades o discrepancias, se resolvera por el orden
de prelacion establecido. EI oferente debera estudiar los documentos
enumerados, quedando entendido que una vez aceptados y firmados sin
observacion, no podra plantear reclamaciones sobre la interpretacion y alcance
de los mismos. Se interpretara que la mano de obra, maquinaria necesaria y
enseres, incluido el transporte de los mismos, son a cargo del COMITENTE; y
efectuara cuantas diligencias se requieran para llevar a cabo la obra, hasta su
completa terminacion, enteramente de acuerdo con las indicaciones y los fines
gue los documentos del contrato sefialen. Ademas, la presentacién de la
propuesta significard que el OFERENTE ha reconocido previamente el lugar en
gue se ejecutara la obra y ha incluido en el precio de su propuesta, los trabajos
y las obras complementarias que pudiera necesitar para el cumplimiento del
contrato. Toda desviacion de lo convenido en estos documentos, sin autorizacion
previa escrita del COMITENTE, correra por cuenta y riesgo del CONTRATISTA,
sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponderle.-



06 - FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS:
Las ofertas se presentaran en un sobre cerrado con la siguiente leyenda:
ENTE ADMINISTRADOR PUERTO VILLA CONSTITUCION

CONCURSO DE PRECIOS PARA LOCACION DE OBRA CONSTRUCCION DE
BANOS PUBLICOS - PUERTO DE CABOTAJE VILLA CONSTITUCION

Fecha de apertura: 17/12/2025

El sobre cerrado contendra en su interior dos sobres cerrados, cada uno
conteniendo lo siguiente:

SOBRE N° 1

a) Copia firmada en todas sus fojas del Pliego por quien tenga poder de
representacion del oferente.

b) Instrumento que acredite la personeria del Oferente y poder de
representacion

c¢) Declaracién Jurada constituyendo domicilio legal en la ciudad de Villa
Constitucion, provincia de Santa Fe el que subsistira para todos los efectos
relacionados con este concurso y con el Contrato; y Declaracién Jurada
sometiéndose a los Tribunales de la Provincia de Santa Fe, departamento
Judicial Villa Constitucion, renunciando expresamente a toda otra jurisdiccion,
inclusive la Federal.

d) Declaracion Jurada de no tener deuda exigible a la fecha de presentacion,
con las Cajas Nacionales de Prevision y Municipales.

e) Copia de Constancia de Inscripcion en C.U.L.T e Ingresos Brutos.

f) Garantia de la Oferta

g) Constancia de visita de obra sobre los trabajos a realizar

SOBRE N° 2.

El Sobre N° 2 contendra la Oferta Econdmica. Las propuestas seran presentadas
por duplicado. EIl OFERENTE debera firmar y sellar cada foja del original. Las
cotizaciones se formularan en moneda Argentina, no admitiéndose en otra
moneda. Se deja constancia que en el monto de la oferta se consideraran
incluidos todos los tributos vigentes, incluido el impuesto al Valor Agregado
(LV.A). Las ofertas deberan estar escrita a maquina en un solo tipo en su
totalidad, en idioma nacional, por duplicado y llevara en todas sus hojas la firma
del proponente o representante autorizado para suscribirla. Las enmiendas o
raspaduras en las partes esenciales de la oferta, deberan ser debidamente
salvadas por el Oferente, pudiendo esta omision ser causa de rechazo de la
oferta.

La oferta debe ser presentada en los términos del art. 03 Cap. |, en base a la
planilla de computos detallada que conforman la documentacion técnica del
presente concurso



El modelo de oferta se acompafia en los anexos del presente pliego.

El contenido de la oferta se especificara sobre cada renglén o item. Y el monto
total de la oferta expresado en niumeros y letras.

07 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Se acompafara una garantia a la orden del Ente Administrador Puerto de Villa
Constitucion, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de
la oferta. El depdsito de garantia expresado podra hacerse en cualquiera de las
siguientes formas:

a) En dinero en efectivo, transferencia o depdésito, el cual se efectuara en el
Banco Credicoop Cooperativo Limitado Sucursal Villa Constitucion. Deberéa
acompafar certificado de depdsito de garantia.

b) Por aval bancario o pdliza de seguro de caucién: No se aceptaran cheques ni
pagarés. Todas las garantias seran constituidas con el término de validez por
noventa (90) dias como minimo. En este caso, las entidades emisoras deberan
constituirse en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con expresa
renuncia a los beneficios de division y excusion.

Si el OFERENTE: (a) comunicase su desistimiento o el retiro de su OFERTA
antes de la caducidad del plazo original de mantenimiento de la misma; (b) falsea
la informacién consignada con caracter de DECLARACION JURADA; (c) no
firma el CONTRATO de acuerdo a lo estipulado en éste pliego; o (d) no
suministra la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO en la forma, modalidad y de
conformidad con lo previsto en el pliego y en el contrato, perdera la GARANTIA
DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La garantia de mantenimiento de la oferta de los oferentes que no resulten
adjudicatarios sera devuelta de oficio dentro de los treinta (30) dias de la
comunicacion o notificacion n de la adjudicacion.

La garantia de mantenimiento de oferta de los oferentes que resulten
adjudicatarios sera devuelta una vez integrada la de efectivo cumplimiento del
contrato.

La falta de presentacion de dicha garantia implicara el rechazo de la oferta.

08 - APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas seran abiertas en lugar, dia y hora indicados en la portada del
presente pliego, en presencia de funcionarios autorizados, como asi mismo, de
los interesados que concurran, labrandose acta que sera firmada por todos los
asistentes que lo deseen. Los PROPONENTES podran dejar constancia en
dicha acta de las observaciones que les merezca el acto o cualquiera de las
propuestas presentadas. Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas
resultara no laborable, el acto tendra lugar el siguiente dia habil a la misma hora.



Solo se tomaran en consideracién, las propuestas que hubieran sido
presentadas hasta el instante de su apertura. Una vez abierto el primer sobre,
no se admitird propuesta alguna ni modificacion de las presentadas, o pedido de
explicacion o aclaracion que interrumpan el acto.-

09 — ACEPTACION DE LA OFERTA:

El Ente Administracion del Puerto de Villa Constitucién se reserva el derecho de
aceptar la propuesta que considere mas conveniente a sus intereses o
rechazarlas a todas, sin lugar a reclamos de indemnizaciones de ninguna
naturaleza. Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos (2) o
mas igualmente ventajosas, el Ente Administracion del Puerto de Villa
Constitucion queda facultado para llamar a esos oferentes exclusivamente a
mejorar ofertas, en propuestas presentadas en sobres cerrados, fijando dia y
hora de apertura. De subsistir el empate, la seleccion se producira por sorteo
entre los oferentes que continlan empatados, garantizando que el mismo se
desarrolle bajo publicidad y transparencia suficiente. La presentacion de una sola
propuesta no obliga ni impide la adjudicacion.

10 - RECHAZO DE LAS OFERTAS:
No seran consideradas las ofertas:

a) Que contengan enmiendas o raspaduras en su texto, que no estén
debidamente salvadas o aclaradas al pie de la oferta.

b) Que se aparten de las bases del concurso, que establezcan condiciones no
previstas en la misma o que resulten ininteligibles.

¢) Que no vengan firmadas por quienes poseen el uso de la firma social o actien
con poderes suficientes, pudiendo aceptarse no obstante, aquellas que tengan
algunas de sus hojas sin rubricar, a cuyo efecto, seran habilitadas a la firma de
quién se encuentre presente en el acto en representacion y acredite
sumariamente su vinculacion con el PROPONENTE.-

La presentacién de la oferta implica el caracter de presentacién de declaracion
jurada, por parte del oferente, de no encontrarse en ninguno de los impedimentos
descriptos.

CAPITULO lIl - ADJUDICACION

11 - CONDICIONES DE LA ADJUDICACION. LLAMADO DESIERTO:

La adjudicacion recaera en la oferta que, a juicio del COMITENTE resulte ser la
mas conveniente, en base al estudio y evaluacion de la documentacion
presentada por el oferente; reservandose el Comitente, el derecho a aceptar la



Unica propuesta recibida o de rechazarlas a todas, ajustandose a un criterio de
razonabilidad. -

El acto de adjudicacion sera dictado por el Ente Administrador Puerto Villa
Constitucion y sera notificado al Adjudicatario a fin que se cumplan las diligencias
requeridas para la firma del Contrato.

En caso que las ofertas presentadas no reunan las condiciones y requisitos
minimos indispensables para ser Adjudicatarias, o cuando no se ajusten a los
parametros anteriores, el Ente tendra el derecho de declarar desierto el llamado
a concurso, sin que ello dé derecho a reclamacion alguna por parte de los
Oferentes.

12 - VALIDEZ DE LA OFERTA:
Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por el plazo de treinta (30)
dias habiles.

Si antes de la firma del contrato y dentro del plazo de mantenimiento de la
propuesta, ésta fuera retirada, el PROPONENTE perdera el depédsito de
garantia.-

13 - DEVOLUCION DE LA GARANTIA:

Las garantias de las ofertas, salvo la del que resultara adjudicatario, seran
devueltas de oficio y de inmediato, para el caso de la presentada segun lo
dispuesto por el articulo 07 inc a) y serd desafectada la presentada segun el
articulo 07 inc b); una vez resuelta la adjudicacion. La garantia del que resulte
adjudicatario, serd devuelta en los mismos términos mencionados
precedentemente, una vez presentada la garantia de cumplimiento del contrato.

14 - PLAZOS:

Todos los plazos establecidos en éste pliego, se computan por DIAS
CORRIDOS, excepto que expresamente se establezca que se computan por
dias habiles. En este dltimo supuesto, en caso de que el vencimiento se
produjere en dia inhabil, se entendera validamente cumplido el acto si se
realizase el primer DIA HABIL inmediato siguiente a la fecha de su vencimiento.
Todos los plazos son perentorios y la mora opera de pleno derecho, sin
necesidad de intimacion judicial o extrajudicial.

Los plazos de ejecucion de los trabajos en caso de adjudicacion, sera el fijado

en el contrato. Siempre que los documentos del concurso o del contrato no
mencionen lo contrario, deberan entenderse que tales plazos se computaran en
dias corridos.



CAPITULO IV - DEL CONTRATO

15 - CONTRATO: PERFECCIONAMIENTO Y FIRMA DEL MISMO:

El contrato se perfeccionara dentro de los treinta dias (10) desde que la
aceptacion de la Oferta es notificada al PROPONENTE, mediante medio de
comunicacion fehaciente.

16 - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO:

El adjudicatario, previamente a la firma, segun el COMITENTE le indique
fehacientemente, debera constituir un depédsito de garantia, a favor del Ente
Administrador Puerto Villa Constitucidn, hasta integrar el cinco por ciento (5%)
del monto total de la adjudicacion, en algunas de las formas previstas en el
articulo 7° - del Capitulo 1.

17 - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Constituyen parte integrativa del contrato, segin dispone el art. 05 CAPITULO
I, de la presente; la siguiente documentacion:

a) Pliego de Base y Condiciones Generales.

b) Memoria Descriptiva

¢) Documentacion técnica.

d) El Contrato.

e) La propuesta del CONTRATISTA.

Se considera documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
a) El acta de iniciacion.

b) Lo planos complementarios que el COMITENTE entregue al CONTRATISTA
durante la ejecucion de la OBRA vy los preparados por éste, que fueran
aprobados por aquél.

c) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenadas por
el COMITENTE.-

18- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

El contrato no podra ser transferido por el CONTRATISTA, total o parcialmente,
a terceros.

Seréa causa de rescision, aquellos casos en que el ADJUDICATARIO se asocie
con terceros para dar cumplimiento al contrato.-



CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA:

19 - PLAN DE TRABAJO:

El CONTRATISTA presentara un plan de trabajo, que debera ser aprobado por
el COMITENTE.

En dicho plan, debera consignarse en funcién del plazo de ejecucion y en forma
grafica y numérica, (cronograma de obra).

La aprobacion del plan de trabajo por el COMITENTE, no libera al
CONTRATISTA de su responsabilidad respecto a la correcta terminacion de
la OBRA en el plazo estipulado.

El COMITENTE podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado
prorrogas de los plazos contractuales. -

20 - INICIACION DE LA OBRA:

El COMITENTE impartira la orden de iniciacion de los trabajos en el plazo o en
la oportunidad que lo fije el contrato.

El CONTRATISTA debera comenzar la OBRA dentro del término que establecen
dichas clausulas.

El plazo para el cumplimiento del contrato, correrd a partir de la fecha de la orden
de iniciacion de los trabajos.

El plazo de iniciacion podra prorrogarse cuando existan impedimentos por
causas justificadas que imposibiliten dicha iniciacién, en cuyo caso, la orden
respectiva se dara al

desaparecer dicho impedimento o causa que lo motiva. -

21 - CIERRE DE LAS OBRAS:

El CONTRATISTA ejecutard el cierre de la OBRA cuando corresponda, en la
extension que se indique en las Especificaciones Técnicas de acuerdo a las
reglamentaciones en vigor, o en su defecto, en la forma que en las mencionadas
clausulas se establezca. -

22 - VIGILANCIA'Y ALUMBRADO DE LA OBRA:

El CONTRATISTA seré el unico responsable respecto de la vigilancia continua
de la OBRA, para prevenir robos, hurtos o deterioro de los materiales y otros
bienes propios o ajenos, asi como lo relativo a la prevencién de accidentes que



puedan afectar a bienes o personas del COMITENTE o terceros. La adopcion de
las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al CONTRATISTA de
las consecuencias de los hechos que alli se produzcan.

23- METODOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO:

El CONTRATISTA estara obligado a usar métodos y elementos que a juicio del
DIRECTOR DE OBRA, aseguren la calidad y seguridad satisfactoria de la OBRA
y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.-

24 - DANOS A PERSONAS, PROPIEDADES, EQUIPOS, PLANTELES: Dafios
y perjuicios ocasionados por el Contratista

El contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que origine al
comitente y a terceros por dolo, culpa o negligencia.

El CONTRATISTA tomarda a su debido tiempo todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas
gue dependan de él, a las del Comitente destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas del Estado, del Comitente o de terceros, asi pudieran provenir
esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de causas
eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del CONTRATISTA, salvo que éste demuestre la existencia de
caso fortuito o de fuerza mayor.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion definitiva de la obra, e
incluiran los trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.

El COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudara el
CONTRATISTA, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o
acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean
definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que
hubiera lugar en derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjeran dafos a terceros
(personas, instalaciones o bienes), EL CONTRATISTA comunicara al COMITENTE
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, mediante una relacién circunstanciada de
los hechos.

Ademas, dentro de los cinco (5) dias subsiguientes presentara dos (2) copias de la
denuncia formulada a la Compafiia Aseguradora con la que hubiese contratado
seguro contra terceros.-

ElI CONTRATISTA deberéa contratar con entidades aseguradoras autorizadas, y
contar con la previa aceptacion del COMITENTE, los servicios de seguro contra
todo riesgo que requiera la obra.-



Sera su obligacidn contratar un seguro de responsabilidad civil a satisfaccion del
ENTE ADMINISTRADOR PUERTO VILA CONSTITUCION (clausula de no
repeticion) por cualquier tipo de dafio que pueda resultar en la ejecucién de la
obra.

En cuanto al personal obrero que desemperie las tareas de ejecucion de la obra,
debera estar debidamente inscripto bajo las leyes vigentes y contar con su
correspondiente seguro sobre riesgos del trabajo.

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que
utilice el CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos, asi como en las oficinas
u otras dependencias integradas a la obra.

Sera por cuenta del CONTRATISTA los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no
imputables al COMITENTE o al Estado.

Cuando el COMITENTE introduzca cambios en su personal, el CONTRATISTA
debera entregar las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados
a la INSPECCION, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique
del cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes
del COMITENTE daré lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente
a UN DECIMO POR MIL (0,0001) del monto contractual actualizado.-

Todas las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al
COMITENTE, el que dara su aprobacién, antes de iniciarse las obras. Las pélizas
deberan mantenerse vigente durante todo el tiempo de ejecucion de las obras
hasta su finalizacion. Sin este requisito no se procederd a la iniciacion de la obra,
como asi tampoco se abonara al CONTRATISTA ningun importe en concepto de
anticipo, ni certificado, perdiendo éste el derecho a la percepcion de intereses
por la demora, sin que esto exima al CONTRATISTA de su responsabilidad civil
por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, asi como en el
retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

25 - RESPONSABILIDAD POR INFRACCION ADMINISTRATIVA;

El CONTRATISTA y su personal deberdan cumplir estrictamente las
disposiciones, ordenanzas y reglamentos nacionales, provinciales o municipales
vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.- Ser4 por cuenta de
CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses, si cometiera cualquier infraccién a dichas disposiciones, ordenanzas
o reglamentos.-

26 - PREVENCION DE DIFICULTADES DURANTE LA MARCHA DE LA
OBRA. VISITA DE OBRA:



Durante la realizacion de la OBRA se debera tomar los recaudos necesarios para
evitar toda clase de dificultades y lograr un normal desenvolvimiento de todos los
trabajos.-

Para tal efecto es responsabilidad del OFERENTE contactar, por los medios
previstos, al E.A.P.V.C. el sitio en donde se desarrollara la obra a fin de realizar
todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
oferta. Por tanto, la presentacion de la oferta, implica que el OFERENTE ha
reconocido previamente el lugar en que se ejecutara la obra y ha incluido en el
precio de su propuesta, los trabajos y las obras complementarias que pudiera
necesitar para el cumplimiento del contrato. Toda desviacion de lo convenido en
estos documentos, sin autorizaciéon previa escrita del COMITENTE, correra por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las penalidades que
pudieran corresponderle.-

27 - LIMPIEZA Y ATENCION DE SECTORES HABILITADOS:

Durante la ejecucion de las OBRAS, el CONTRATISTA, debera mantener limpio
y despejado de residuos, el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendra al
término de estos.-

28 - PROGRAMA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Cuando el CONTRATISTA ejecute la OBRA con atraso en relacion al Plan de
trabajo, se le podra otorgar una prorroga siempre que demuestre que la demora
se ha producido por causas justificadas a juicio del COMITENTE.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomard en consideracion
especialmente las siguientes causas:

a) Encomiendas de trabajo adicionales imprevistos que demanden un mayor
tiempo para la ejecucion de las obra.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de
instrucciones sobre dificultades técnicas o imprevistas.

c) Caso fortuito o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prérroga deben presentarse al COMITENTE en el plazo de diez
dias corridos de la produccién o terminacion del hecho o causas que lo motiva,
transcurrido el cual, no se tomaran en consideracion. La misma debera ser
acompafnada por la modificacion del cronograma de obra si lo hubiere. El
COMITENTE se expedira sobre el pedido de prérroga dentro de los treinta (30) dias
habiles de su presentacion. -

CAPITULO VI - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA:




29 - INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES:;

El CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretacion de los planos
para la realizacion de la OBRA y respondera de los defectos que puedan
producirse durante la ejecucién de la misma hasta la recepcidn final. Cualquier
diferencia o error de proyecto, comprobable en el curso de la OBRA, debera
comunicarlo al COMITENTE antes de iniciar el trabajo.-

30 - SOLUCION DE DIVERGENCIAS:

Si en la interpretacidon del contrato bajo su faz técnica, surgieren divergencias,
éstas seran resueltas por el COMITENTE cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de los materiales, mano de obra y eficiente ejecuciony a la
interpretacion de las normas de instalacién y mensura.

CAPITULO VIl - DIRECCION Y SUPERVISION:

31 - DIRECCION DE LA OBRA:

La direccion de la OBRA estara a cargo del organismo o persona que indique EL
COMITENTE en el Contrato correspondiente.

32 - INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION:

El CONTRATISTA y su personal cumplirdn las instrucciones y ordenes
impartidas por el DIRECTOR DE OBRA vy facilitara, asimismo, la vigilancia y
contralor de las OBRAS.-

33 - EJECUCION DE LA OBRA:

La ejecucién de las obras debera ajustarse a lo estipulado en la Documentacion
Técnica, la Memoria Descriptiva, los Planos, y demas documentacion que
compone el llamado a concurso. El CONTRATISTA no podré por si mismo, bajo
ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente a lo
estipulado.

34 — DOCUMENTACION A LLEVAR: LIBROS DE OBRA

a) Libro de Actas
b) Libro de Ordenes de servicios
c) Libro de Notas de pedidos y Reclamos del Contratista



Se proveeran los mencionados tres libros. Mediante el libro de érdenes de
servicio se comunicara la INSPECCION de OBRA, cuando deba realizar
cualquier tipo de instruccién especifica y/o aclarar cuestiones, relativas a la
OBRA y/o contestar notas de pedido. Las anotaciones en el libro de notas de
pedido y reclamos, s6lo podran ser requeridas por el representante técnico.

CAPITULO VIII - REGIMEN DE PERSONAL OBRERO:

35- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE. SEGUROS;

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la
legislacion vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi
como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas
las erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su oferta. Debera exhibir,
cuando el Inspector de Obras lo requiera, todos los documentos necesarios a fin
de acreditar su cumplimiento.

36 - OBLIGACION DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:

El CONTRATISTA ejecutara los trabajos completos y ordenados a su fin, en la
forma que se especifica en los planos, las especificaciones y demas documentos
del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello, tenga
derecho al cobro de adicional alguno.-

CAPITULO IX - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS:

37- MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION Y PAGO DE LOS
CERTIFICADOS PARCIALES:

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serdn medidos o estimados
por periodos mensuales, salvo especificaciones en contrario que surjan de
la documentacion del llamado, con asistencia del CONTRATISTA o su
representante y el DIRECTOR DE OBRA consignara de inmediato sus
resultados, a los fines de la correspondiente certificacion.

Practicada la medicién por la INSPECCION de OBRA, el CONTRATISTA
extenderd el certificado correspondiente.

En caso de disconformidad por parte del CONTRATISTA el mismo extendera
de todas maneras, el certificado con los resultados obtenidos por la



INSPECCION, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion
pertinente.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales
para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones.

El importe de la OBRA sera abonado al CONTRATISTA, a medida que el
COMITENTE apruebe certificados, por el valor de lo hecho.

El CONTRATISTA debera proveer los formularios para la confeccion de los
certificados mensuales que se extenderan por cuadruplicado. Tales
formularios contendran la totalidad del item con sus leyendas completas,
unidades, cOmputos métricos y precios unitarios, dejando en blanco
columnas para ser completadas mes a mes.

El modelo de certificados presentado por el CONTRATISTA, debera ser
aprobado por el COMITENTE quien podré solicitar su modificacion en caso,
de estimarla necesaria.-

En el momento de la presentacion de los certificados de obra, el
COMITENTE debera presentar los comprobantes de pago de Leyes
Sociales.

38 - PAGO DE LOS CERTIFICADOS:

El pago de los certificados se efectivizara dentro de los treinta dias (30) contando
a partir de la fecha de su presentacion por el CONTRATISTA ante el Ente
Administrador del Puerto Villa Constitucion; y la consecuente presentacion de la
correspondiente factura.

39 - FONDO DE REPARO:

Del importe de cada certificado basico, se retendra el 5% para constituir el fondo
de reparo el que le serd devuelto al CONTRATISTA una vez aprobada la
recepcion definitiva de las obras y satisfechas las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda a su cargo.

40 - MULTAS POR RETARDO EN LA INICIACION O TERMINACION DE LAS
OBRAS:

Silas obras contratadas no se iniciaren o terminaren dentro del plazo contractual,
por causas imputables al CONTRATISTA, éste se hara pasible a una multa
equivalente al medio por mil (0,0005) del importe total del contrato por cada dia
de atraso.

Cuando el importe de las multas alcance el 20% del monto del contrato el
COMITENTE podra optar por su rescision o por la continuacion del mismo, sin



gue el periodo restante hasta la terminacion de la obra, pueda hacérsele pasible
al CONTRATISTA de nuevas penalidades en virtud de la demora.

En este limite en las sanciones por retardo, no libera al CONTRATISTA de su
responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora
correspondiente al lapso sin multa.-

41 - APLICACION DE MULTAS:;

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y las demas establecidas
en este pliego, seran deducidas del primer certificado que el CONTRATISTA
debe cobrar después de su aplicacion, del fondo de reparo del depdésito de
garantia, o bien, afectando las fianzas rendidas y otros créditos que el
CONTRATISTA tenga a su favor.

Queda obligado el CONTRATISTA a completar esos fondos de reparo o la
garantia si fueran afectados.-

CAPITULO X - RECEPCION DE LA OBRA:

42 - RECEPCION PROVISIONAL:

La obra sera recibida provisionalmente por EL COMITENTE, cuando se
encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las especificaciones técnicas.

Se labrard un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante
debidamente autorizado, en dicha acta se consignaran las observaciones
pertinentes, si las hubiere, y la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos,
a partir de la cual correra el plazo de garantia.-

43 - PLAZO DE GARANTIA;

Durante el plazo de garantia; ciento ochenta dias (180) corridos; el
CONTRATISTA ejecutara los trabajos requeridos al efectuar la recepcion
provisional, asi como también, reparara o repondra todo defecto que apareciera
por diferencias de construccion, vicio oculto de mano de obra y/o materiales o
uso normal de la obra.-

44- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el plazo de garantia, tendra lugar la recepcion definitiva que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacion



del buen estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las
instalaciones, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que el COMITENTE
estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente, las establecidas para
la recepcion provisional.-

CAPITULO XI - RESCISION DEL CONTRATO:

45- RESCISION DEL CONTRATO A INICIATIVA DEL COMITENTE:
Seran causas suficientes para la rescision del contrato, unilateralmente por
parte del COMITENTE las siguientes:

a) Fraude o grave negligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de su
cometido.

b) Reiteradas contravenciones de las obligaciones y condiciones estipuladas en
el contrato, o en las 6rdenes de servicios.

c¢) Abandono de la obra o paralizacion de los trabajos sin causas justificadas por
mas de ocho dias consecutivos en tres ocasiones, o cuando el abandono o
interrupcion  sean continuados por el término de veinte dias corridos.

d) Incumplimiento por el CONTRATISTA del plazo fijado por el contrato para la
iniciacion de las obras.

e) Transferencia total o parcial del contrato, asociaciébn con otros para la
construccion o subcontratacion.

f) Lentitud en la ejecucion de las OBRAS, en grado tal que la parte ejecutada no
corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio del
COMITENTE no puedan terminarse en los plazos estipulados.-

La rescision del contrato por las causales de los incisos: b, c, d, y f sera
necesariamente precedida de una comunicacion al CONTRATISTA, intimando
el cese de la violaciéon contractual de que se trate.

Reunidas las causales que hacen posible la rescision, el COMITENTE podra a
su exclusivo juicio, rescindir el contrato con arreglo al procedimiento fijado
en este articulo o intimar al CONTRATISTA a que, en el plazo cierto que se
establecera en cada caso, inicie los trabajos, los regularice 0 manifieste por
escrito la forma en que procedera en lo sucesivo a dar cumplimiento a la
intimacion de declarar la rescision del contrato sin necesidad de nueva
interpelacion judicial o extrajudicial.

Hecho efectivo el apercibimiento, la medida de rescision sera comunicada al
CONTRATISTA por notificacion fehaciente.-



46 - CONSECUENCIAS DE LA RESCISION:

Rescindido el contrato por culpa del CONTRATISTA, éste perdera el depdsito de
garantia, ademas de las otras penalidades previstas en este pliego.

El COMITENTE tomara posesion de la OBRA en el estado en que se halla, a
cuyo efecto la INSPECCION labrara el acta respectiva, detallando el estado de
la misma y practicara el inventario de los materiales, herramientas y equipos
existentes en ella, todo lo cual quedara en poder del COMITENTE.

Estas operaciones se efectuaran en presencia y con constancia del
CONTRATISTA o su representante, o en su defecto, con la sola intervencion
del personal del COMITENTE.

Dentro de los quince dias de formalizada la recepcion, el CONTRATISTA debera
retirar por su cuenta del lugar de los trabajos, todas las instalaciones, maquinas,
enseres y materiales que el COMITENTE le sefale.

En caso de incumplimiento, el COMITENTE podra optar entre hacerlos retirar y
depositar fuera de la OBRA corriendo todos los gastos a cargo del
CONTRATISTA, o disponer su venta en publico subasta, sin necesidad de
cumplimentar formalidad alguna.

Posteriormente el COMITENTE con la intervencion del CONTRATISTA o sin él,
establecera el valor de las OBRAS ejecutadas y estimara el valor de los
materiales existentes reconocidos o no, que puedan utilizarse en la prosecucion
de los trabajos.

La suma de dichos valores constituira un crédito para el CONTRATISTA, dicho
crédito, juntamente con el fondo de reparo y el remanente del depésito de
garantia, quedara en poder del COMITENTE hasta la terminacion de la OBRAS,
y la liquidacién de todos los gastos respondiendo de los excesos de éstos y de
todos los perjuicios que experimente el COMITENTE con motivo de la rescision
o de la mala ejecucion de los trabajos.

Queda entendido que si el importe total retenido no bastara para cubrir los
mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al COMITENTE, el
CONTRATISTA debera abonar la diferencia que por éste concepto corresponda.

En ningan caso, el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que respecto a
los precios del contrato rescindido, se hubiera obtenido con la prosecucion de
las obras por administracién de terceros.-






